



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

окуд

04.04.2024

№ 214-р

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в государственных общеобразовательных организациях Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2024 год

Адм-я Пушкинского р-на
№ 214-р
от 04.04.2024



В целях реализации мероприятий, направленных на повышение качества организационных, методических, технологических условий, управленческого процесса и результатов образовательной деятельности, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2000 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022 №ПК-1вн), распоряжением Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 22.02.2024 г, №169-р в целях координации деятельности участников проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – Проект):

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее – План) в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района на 2024 год (приложение № 1).

2. Определить Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ИМЦ) в качестве организации, обеспечивающей методическое сопровождение государственных общеобразовательных организаций Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - образовательные организации) - участников Проекта (приложению №2).

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций - участников Проекта, находящихся в ведении администрации Пушкинского района

3.1. назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий Проекта в образовательной организации;

3.2. обеспечить выполнение Плана;


3.3. обеспечить прохождение самодиагностики на соответствие основным критериям, заявленным в Проекте, на информационном ресурсе Федерального

государственного автономного научного учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»;

3.4. разработать и утвердить план мероприятий («дорожную карту») образовательной организации на 2024 год по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» с учетом результатов самодиагностики.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Грачеву Н.Л.

Глава администрации



В.А. Чапуров

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от «04» 04 2024 г. № 214-р

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в Пушкинском районе Санкт-Петербурге на 2024 год**

№	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-управленческое сопровождение				
1.1	Актуализация и предоставление информации по устраняемым дефицитам в образовательных организациях	февраль- март	ИМЦ ОО	Сводная информация по устраняемым дефицитам в образовательных организациях, включая дефицит магистрального направления «Профорientация» по критерию оценивания «Прохождение обучающимися профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих»
1.2	Актуализация районных планов мероприятий («дорожных карт») по реализации Проекта	февраль -март	Отдел образования ИМЦ	Актуализированные районные планы мероприятий («дорожные карты») по реализации Проекта
1.3	Обновление базы данных об ответственных должностных лицах за реализацию Проекта в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в образовательных организациях Пушкинского района Санкт-Петербурга	март	Отдел образования ИМЦ ОО	Определены ответственные должностные лица за реализацию Проекта из числа сотрудников отделов образования Пушкинского района Санкт-Петербурга, сотрудников ГБУ ИМЦ Пушкинского района, образовательных организаций – участников Проекта

1.4	Подготовка аналитических материалов, отражающих динамику результатов ОО, принимающих участие в Проекте	по мере получения результатов	ИМЦ ОО	Информационно-аналитические справки о динамике результатов ОО, принимающих участие в Проекте
1.5	Участие в собеседовании с районными координаторами о содержании районного Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта	2 раза в год	ИМЦ ОО	Обеспечено необходимое качество содержания районного плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Проекта
1.6	Проведение собеседований со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики	2 раза в год	ИМЦ ОО	Разработаны «дорожные карты» в соответствии с исходными уровнями освоения модели «Школа Минпросвещения России»
1.7	Разработка необходимых изменений в программу развития ОО с учетом целевых ориентиров, магистральных направлений и ключевых условий Проекта	4 квартал	ОО	Разработаны программы развития ОО на 2025-2028 годы с учетом дефицитов магистральных направлений и ключевых условий Проекта
1.8	Разработка проектов программ развития образовательных организаций по магистральным направлениям и ключевым условиям с использованием результатов автоматизированного сервиса ФИЦТО	май-июнь	ОО	Разработаны проекты программ развития образовательных организаций с использованием результатов автоматизированного сервиса ФИЦТО
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1	Участие в семинарах для районных координаторов по организационно-управленческим и содержательным вопросам	1 раз в квартал	ИМЦ	Согласованы действия районных координаторов по реализации Проекта с региональной моделью реализации Проекта, обеспечена единая логика реализации Проекта на региональном уровне
2.2	Участие в установочном вебинаре для ОО, являющихся новыми участниками	2 квартал	ИМЦ ОО	Разъяснено содержание критериев показателей для обеспечения объективности заполнения анкеты по самодиагностике ОО новым участникам Проекта
2.3	Участие в презентации успешных региональных педагогических и	март	ИМЦ ОО	Тиражирование и внедрение успешных региональных педагогических и

	управленческих практик реализации Проекта в рамках Петербургского международного образовательного форума			управленческих практик по реализации Проекта
2.4	Участие в межрайонных проектно-аналитических погружениях («Управленческий акселератор») для управленческих команд ОО	В течение года	ИМЦ ОО	Реализована сетевая модель взаимодействия по поиску механизмов развития ОО в рамках реализации Проекта. Сокращение числа дефицитов, выявленных в ходе проведения самодиагностики, выработка механизмов ликвидации дефицитов для районной системы
2.5	Участие в консультировании районных координаторов, школьных управленческих команд в рамках реализации Проекта	в течение года	ИМЦ ОО	Обеспечено совершенствование профессиональных компетенций школьных управленческих команд
2.6	Обучение школьных управленческих команд по дополнительным профессиональным образовательным программам, содержащих модули «Школа Минпросвещения России»	в течение года	ИМЦ ОО	Обеспечено совершенствование профессиональных компетенций школьных управленческих команд
2.7	Участие в обучающих семинарах на базе региональных стажировочных площадок по направлениям Проекта	в течение года	ИМЦ ОО	Трансляция, получение опыта, практических кейсов управленческими командами образовательных организаций – участниками Проекта
2.8	Участие в обучающих районных семинарах на базе опорных школ по направлениям Проекта	в течение года	ИМЦ ОО	Трансляция, получение опыта, практических кейсов управленческими командами образовательных организаций – участниками Проекта
2.9	Внедрение методических рекомендаций по разработке (актуализации) программ развития образовательных организаций, разработанных СПб АППО, Комитетом по образованию	май-июнь	ОО	Программы развития образовательных организаций разработаны с учетом методических рекомендаций, разработанных СПб АППО, Комитетом по образованию

2.10	Консультирование школьных управленческих команд по разработке программ развития образовательных организаций, с учетом выявленных дефицитов, подлежащих устранению	май-июнь	ИМЦ ОО	Программы развития образовательных организаций разработаны с учетом выявленных дефицитов, подлежащих устранению
3. Информационное сопровождение				
3.1	Информирование об особенностях региональной организационно-управленческой модели реализации Проекта	1 квартал	ИМЦ	Презентация региональной модели реализации Проекта управленческим командам образовательных организаций
3.2	Актуализация информации о реализации Проекта на официальных сайтах образовательных организаций	март-апрель	ИМЦ ОО	Создана вкладка по реализации Проекта на официальных сайтах образовательных организаций, обеспечена информированность всех участников образовательного процесса о реализации Проекта
3.3	Информирование образовательных организаций о базе управленческих инструментов достижения целевых показателей Проекта, созданной на официальном сайте СПб АИПО	в течение года	ИМЦ ОО	Достижение целевых показателей достигается эффективными инструментами, сроки достижения показателей сокращаются
3.4	Информирование общественности по вопросам внедрения и реализации Проекта с использованием Интернет-ресурсов, научно-методических изданий, средств массовой информации	в течение года	ИМЦ ОО	Информированность участников образовательных отношений о ходе реализации Проекта
4. Мониторинг реализации Проекта				
4.1	Анализ динамики результатов ОО, принимающих участие в Проекте	июнь-июль	ИМЦ ОО	Информационно-аналитические материалы о реализации Проекта
4.2	Мониторинг выполнения планов мероприятий по реализации Проекта	4 квартал	ИМЦ ОО	Информационная справка о реализации мероприятий Проекта
4.3	Анализ эффективности механизмов устранения выявленных дефицитов	4 квартал	Отдел образования ИМЦ ОО	Информационно-аналитическая справка с выводами и рекомендациями по итогам проведенного анализа

Принятые сокращения:

Отдел образования - отдел образования Администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;

ИМЦ - Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Пушкинского района Санкт-Петербурга;

ОО - Государственные общеобразовательные организации, находящиеся в ведении администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга;

Проект - Проект «Школа Минпросвещения России» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
от « 04 » 04 2024 г. № 214-р

СПИСОК
государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных
администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга,
участников проекта «Школа Минпросвещения России»

№	Наименование образовательного учреждения
1	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 93 Пушкинского района Санкт-Петербурга
2	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 257 Пушкинского района Санкт-Петербурга
3	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга
4	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 315 Пушкинского района Санкт-Петербурга
5	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 335 Пушкинского района Санкт-Петербурга
6	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга
7	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга
8	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 407 Пушкинского района Санкт-Петербурга имени В.П. Бухтеева
9	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга
10	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга
11	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга
12	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 449 Пушкинского района Санкт-Петербурга
13	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга
14	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга
15	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 464 Пушкинского района Санкт-Петербурга
16	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 477 Пушкинского района Санкт-Петербурга
17	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 500 Пушкинского района Санкт-Петербурга
18	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 511 Пушкинского района Санкт-Петербурга
19	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя

	общеобразовательная школа № 530 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла Пушкинского района Санкт-Петербурга
20	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 552 Пушкинского района Санкт-Петербурга
21	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга
22	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 606 с углубленным изучением английского языка Пушкинского района Санкт-Петербурга имени Героя Российской Федерации К.Ю. Сомова
23	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 638 Пушкинского района Санкт-Петербурга
24	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 645 Пушкинского района Санкт-Петербурга
25	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 695 «Радуга» Пушкинского района Санкт-Петербурга
26	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа Пушкинского района Санкт-Петербурга